VRATOVA A VJEZDOVA TECHNIKA (VRATA, BRANY POHONY), AUTOMATICKE DVERE, VENKOVNI ROLETY A ZALUZIE

firma: MDI s.r.o. , kanceldF a provozovna: Primyslova 634, 37381 Kamenny Ujezd

IG: 087 79 449, DIC: 087 79 449, mobil: 603 538 518, email: oborny@mdi-vrata.cz

Dodaci podminky firmy MDI s.r.o.
Pokud neni pisemné dohodnuto jinak, jsou stanoveny tyto dodaci podminky montaznich praci.

1) Stavebni pfipravenost bude zakaznikem potvrzena min. 3dny pfed planovanym nastupem na
montaz a zdokumentovana fotodokumentaci v€etné uréené Cisté podlahy a zajisténého
pfivodu 230V pro provadéni praci.

2) P¥i nedodrzeni stavebni pfipravenosti a absenci jakékoli dorazové €i fasadni Casti stavebni
pfipravenosti bude zakaznik montérem obeznamen s dopadem na funkci zafizeni plynouci ze
zavady na pfipravenosti a bude zavada zapsana do pfedavaci dokumentace.

3) Stavenisté bude zajisténo a prosto v§em femeslim, které by jakkoli brani provadéni nutnych
ukonU na bezvadné montazi zafizeni.

4) Pr¥istup k montovanému zafizeni bude zajistén pfed nastupem montérd na stavenisté
v dostate€ném rozsahu a bude zdokumentovan fotodokumentaci min. 3dny pfed planovanym
nastupem na montaz. V pfipadé dodavky MDI s.r.o. (dale jen MDI) v€etné leSeni & montazni
plosiny bude terén dostate¢né zpevnény a rovny pro bezpetné provedeni montaze. Pfi
provadéni vyskovych praci (nad 3m) na zebfikach bude zakaznikem zajistén prostor pro
usazeni zebfiku a firma MDI zajisti, aby pfipadné opfeni zebfiku neposkodilo podklad opfenou
hranou. Poskozeni plynouci z opfeného zebfiku postaveném na nestabilnim podlozi neni
davodem k represi firmy MDI ze strany objednavatele, ale je to poSkozeni plynouci
Z nedodrzeni stavebni pfipravenosti.

5) Nutné Upravy okolnich konstrukci budou pfedem dohodnuty. V pfipadé ze nastane situace
neplanovana, a bude tfeba konstrukce upravit az v pribéhu montaznich praci musi byt
zakaznik informovan telefonicky a Uprava musi byt odsouhlasena. Pokud neni mozné
objektivné upravu provést firmou MDI, bude montaz preruSena do provedeni upravy odbornou
firmou a nasledné dokon&ena v nejblizZS§im mozném terminu.

6) Firma MDI neni elektroinstalacni firmou, a tak neprovadi jiné rozvody nez ty které
bezprostfedné souvisi s zafizenimi a jejich funkci (mimo zaluzii, rolet a podobnych vyrobk) je
vzdy ukonéena dodavka MDI pfipojenim na sit pfes standardizovanou zasuvku 230V nebo
400V.

7) Zapojeni externich ovladacich prvkl zafizeni neni v standardné v rozsahu dodavky mimo
dodavku zaluzii, rolet a podobnych vyrobkl. Pokud vznikne poZzadavek na ovladani az po
sepsani smlouvy o dilo, bude zakaznikovy dodateCné rozsah douctovan.

8) Zajisténi bezpecnosti pracovnikl na stavbé a jejich oznacéeni bude vzdy dohodnuto pred
podpisem smlouvy a dalSi pfipadné naklady na zajisténi bezpecénosti €i oznaceni budou dle
skute¢nych nakladl douctovany.

9) V pripadé dodavky vyrobkl v citlivych prostorech &i dokon€enych interiérech budou
z pfipravenosti stavby tyto ¢asti stavenisté zakryty, v pfipadé roleta a Zaluzii firma MDI
zakryva lokalné montazni prostor v rozsahu otvoru + 1m na kazdou stranu. Venkovni plochy
(chodniky Ci jiné terasy citlivé na odér musi zakryt zakazni pro zajiSténi trasy a bezpeéné
provedeni montaze)

10) Uklid stavenisté po ukon&eni praci zajisti firma MDI suchymi &isticimi postupy (zametani &i
vysavani), mokré Cistici postupy nejsou zahrnuty v dodavce.

11) Prokazatelné poskozené konstrukce (fotografie pfed a po &i jiny dukaz) plynouci z provadéni
praci firmy MDI budou opraveny na naklady firmy MDI i z pojistného dodavatele pouze v
pfipadé uvedeni poSkozeni v pfedavaci dokumentaci praci.

Ceny uctované pri provadéni vicepraci firmou MDI nad ramec smluvené dodavky.
Montazni prace 1osoba 460,-K¢ bez DPH

Vice prace nad ramec dodavky 1osoba 550,-K& bez DPH

Vice prace nad ramec dodavky na cizim zafizeni 1osoba 750,-K& bez DPH

Dopravné 15K¢ / 1Km bez DPH

Pausalni poplatek za dopravu (do 25Km) 400,-K&/ tam i zpét



